
Vue synthétique du Gantt :

Application de gestion intégrée - Groupe 6



Les jalons de contrôle sont positionnés en S4, S8 et S12. La vue synthétique met en évidence les grandes phases ; elle ne remplace pas le détail des tâches.

9. Détail des tâches

Tâche 1 — Conception (S1 à S4)

- 1.1 Rédaction du cahier des charges.
- 1.2 Modélisation des données.
- 1.3 Définition de l'architecture technique.
- 1.4 Mise en place de Docker et de Git.

Tâche 2 — Module Authentification (S5)

- 2.1 Développement de l'API d'inscription et de connexion.
- 2.2 Mise en place du middleware RBAC.
- 2.3 Développement de l'interface de connexion.

Tâche 3 — Module Stocks (S6 à S7)

- 3.1 CRUD des produits et catégories.
- 3.2 Gestion des entrées et sorties de stock.
- 3.3 Logique d'alerte et blocage du stock négatif.

Tâche 4 — Module Ventes / CRM (S9 à S10)

- 4.1 CRUD des clients.

- 4.2 Création et validation des commandes.
- 4.3 Génération des factures PDF.
- 4.4 Décrémentation automatique du stock.

Tâche 5 — Module Tableau de bord (S11)

- 5.1 Écriture des requêtes SQL pour les KPI.
- 5.2 Intégration des graphiques dans le frontend.

Tâche 6 — Finalisation (S11 à S12)

- 6.1 Exécution des tests automatisés.
- 6.2 Rédaction de la documentation (README et API).
- 6.3 Préparation de la soutenance et de la démonstration.

FIN DU DOSSIER — GROUPE 6 — LOGISTOCK SA